


	
一分中心运维保障监理服务
2026年度采购需求



[bookmark: _Toc69194644]项目概述
为保障采购人所辖运维项目系统、平台及应用安全、稳定、可靠运行，拟通过购买服务的方式，引入第三方监理服务公司对运维服务公司的运维服务进行第三方监管。在信息化系统运维工作中，引入项目绩效管理机制，利用信息系统监理工程师的运维项目管理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调、密切配合信息化运维工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。
运维项目监理服务主要侧重做好以下工作：
1.运维项目规范管理。要求运维项目管理，根据各项工作特点和运维管理工作目标，结合 ITSS 运维服务标准，以及采购人业务需求和工作规范、质量标准，对信息化运维服务工作进行监督、管理、跟踪和协调，充分保护采购人利益，提高信息化运维服务质量，规避信息系统运行风险，积极协助采购人监督协调运维公司工作，为各项工作提供优质高效地信息技术服务。
2.运维服务监督与检查。加强对信息化运维公司运维服务工作的督促和检查，对各公司提供的“信息服务产品”和完成工作情况进行审查、考核，不断促进和提高信息化运维工作的质量和服务水平。
监理期限：自合同签订之日起至2026年12月31日
监理项目地址：上海市黄浦区威海路48号4楼
预算金额：1593167元
采购金额（最高限价）：1593167元
组织形式：集中采购
采购方式：竞争性磋商
面向企业类型：中小微
是否接受联合体投标：否

[bookmark: _Toc69194645]服务范围
对上海市大数据中心信息化服务第一分中心运维服务项目进行统一管理，开展全过程运维监理服务，包括质量控制、成本控制、变更控制、安全管理、合同管理、文档管理和项目协调等全过程、全方位的监理服务。
	序号
	第一分中心运维服务项目

	1
	市财政局2026年数字化项目运维和综合保障

	2
	市财政局2026年政府采购云平台运维

	3
	市发改委2026年数字化项目运维和综合保障

	4
	市粮食物资储备局2026年数字化项目运维和综合保障

	5
	市统计局2026年数字化项目运维和综合保障

	6
	市国资委2026年数字化项目运维和综合保障

	7
	市金融办2026年数字化项目运维和综合保障

	8
	市科委2026年数字化项目运维和综合保障

	9
	市经信委2026年数字化项目运维和综合保障

	10
	市商务委2026年数字化项目运维和综合保障

	11
	市审计局2026年数字化项目运维和综合保障

	12
	市知识产权局2026年数字化项目运维和综合保障

	13
	市市场监管局2026年数字化项目运维和综合保障

	14
	市药监局2026年数字化项目运维和综合保障

	15
	一分中心2026年网络和数据安全服务


[bookmark: _Toc69194646]监理服务需求
[bookmark: _Toc416277417][bookmark: _Toc69194647]总体要求
信息化运维项目监理服务应按照运维项目的目标和要求，遵循国家、上海市信息系统工程运维、监理的标准和规范，以及《上海市大数据中心数字化建设项目全过程文档审核工作指南（试行）》要求，依据项目运维合同和用户需求，利用运维项目监理专业化知识，应用现代的项目管理技巧及手段，发挥监督、控制、协调、管理、咨询等职能作用，实施信息化项目运维的全流程管理，进一步提升信息化运维项目管理的科学规范化水平，确保项目信息全面、完整、真实、可靠、规范。
[bookmark: _Toc10140][bookmark: _Toc25031]服务准则
遵照国家和上海市相关标准，以及《上海市大数据中心数字化建设项目全过程文档审核工作指南（试行）》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，具体应做到：
1. 执行信息化工程相关的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。
2. 不得与承担项目的运维服务单位发生经济利益关系。不得利用所处地位通过上述单位直接或间接获得益处。
3. 不泄露项目各方认为需要保密的事项。
4. 遵守国家法律和政府有关条例、规定和办法等。
5. 坚持第三方立场，独立、公平、公正地处理有关各方的争议。
6. 坚持科学的工作态度和实事求是的工作原则。
服务依据
1、国家和上海市有关信息系统工程监理的法规和标准；
2、采购人与运维服务单位签订的运维合同；
3、采购人与监理单位签订的监理合同；
4、有关国家和行业的技术标准；
5、《上海市大数据中心数字化建设项目全过程文档审核工作指南（试行）》
6、如有国家或行业标准，按该标准执行；如无国家或行业标准或现有标准已经落后于技术发展而新的标准又尚未出台，则根据技术发展状况及需求向采购人提出采用何种市场通行的或先进厂家标准的论证和建议，经采购人同意后作为监理服务的依据。以上标准供监理单位参考，如有遇国家颁布新的标准则必须采用新标准。
运维监理内容及要点
主要从质量控制、费用控制、安全控制三方面进行控制；从文档管理、合同管理进行管理；并统筹协调各方关系。
[bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc6149]质量控制
质量控制的内容及要点如下：
1. 督导运维服务商建立运维质量保证体系，包括但不限于：
(1) 运维质量保证计划；
(2) 运维质量控制活动及相关规范流程；
(3) 运维质量控制机构及人员职责权限、工作衔接关系、协调措施等；
(4) 满足运维质量要求的资源条件，如运维实施工具及设备等；
(5) 满足运维质量要求的人员条件，如人员资质、技能经验要求、所需的培训等；
(6) 运维质量信息的反馈机制。
2. 以运维合同、相关补充协议等为依据，监督运维质量保证体系的落实及其日常运行情况，包括但不限于：
(1) 运维服务流程执行情况的审查与控制；
(2) 运维服务过程与运维质量保证计划相符性监督；
(3) 运维服务成果的评价及相关运维文档的审查；
(4) 重大运维事件的处置过程；
(5) 运维项目的验收过程。
3. 针对运维过程中的关键事件进行重点控制，包括但不限于：
(1) 由总监理工程师审核并组织相关专家进行论证；
(2) 跟踪关键操作和事件解决过程，发现质量问题并及时纠正，消除质量隐患。
4. 督导运维服务商巡检执行情况，包括但不限于：
(1) 日常巡检安排及落实情况；
(2) 业务高峰期和特殊业务保障时期巡检安排及落实情况、人力保障到位情况等；
(3) 运维服务商巡检报告，故障报告、故障日志等信息。
5. 对运维过程中的测试实施质量审查，包括但不限于：
(1) 监督评审运维服务商的测试计划、测试方案、测试实施过程及测试结果；
(2) 执行重要环节的监理测试。
6. 实施运维质量评审，包括但不限于：
(1) 运维需求分析与运维服务商实施方案；
(2) 运维服务商质量保证体系落实情况；
(3) 运维服务商运维过程文档；
(4) 运维验收方案；
(5) 其他需要会审的重要方案。
[bookmark: _Toc9007][bookmark: _Toc697]费用控制
费用控制的内容及要点如下：
1. 掌握招投标文件、合同文件及相关补充协议中有关运维费用相关奖惩条例的条款；
2. 核定运维服务商的实际工作量，审核各阶段的各类运维项目付款执行单据；
3. 跟踪运维总集商对分包商的款项支付情况；
4. 针对运维过程中的索赔事项，审核各项索赔金额；
5. 督导运维各阶段付款流程，包括但不限于：
(1) 由总监理工程师依据运维合同及相关补充协议，审核运维服务商提交的阶段性运维总结报告，满足付款条件时，报送采购人。
(2) 如果有不建议支付的情况出现，应该给用户单位提交专题监理报告，说明原因，同时约请用户与运维服务商面谈，指出问题，要求整改，在整改完成后再行评价该阶段运维费可否支付。
[bookmark: _Toc20787][bookmark: _Toc14880]安全控制
安全控制的内容及要点如下：
1. 协助采购人分析信息系统的安全运行保障方案与系统的可用性、保密性、完整性及可维护性等方面的协调性，避免技术及管理方面的冲突；
2. 督导运维服务商进行信息系统运维安全规划，应至少建议运维服务商从以下几方面规划运维安全管理：
(1) 人员安全管理；
(2) 物理与环境保护，如访问控制、数据安全等；
(3) 输入输出控制，运维监理须建议并提醒运维服务商对系统的输入输出信息或介质建立管理机制；
(4) 制定突发事件应急计划，运维监理须建议、提醒运维服务商针对不同的系统故障或灾难制定应急计划，编写紧急故障恢复操作指南，并对每个岗位的工作人员按照所担任角色进行培训和演练；
(5) 数据完整性与有效性控制，运维监理须建议、提醒运维服务商规划和评估系统的备份与恢复措施、病毒和恶意攻击防范与检测机制、运维事件监控日志、记录机制等；
(6) 安全文档管理，运维监理工程师要建议、提醒运维服务商建立运维安全文档管理机制，保障运维过程文档的完整性、规范性，以及与实际运维操作过程的一致性、可追溯性；
(7) 安全教育与培训，运维监理要建议、提醒运维服务商建立定期安全教育与培训的制度。
3. 督导运维服务商进行信息系统运维安全管理教育，包括但不限于：
(1) 信息系统运维相关法律法规教育；
(2) 信息系统运维安全基础知识教育，如网络安全教育、运行安全教育、安全技术教育等；
(3) 信息系统运维职业道德教育。
4. 督导运维服务商依据安全制度规范，建立安全意识，严格执行安全运维操作。
5. 督导运维服务商按照技术标准和运维方案执行运维操作，检查运维服务商是否存在安全隐患行为。
[bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc3342]变更管理
1. 变更管理目标
为了实现既定的目标，通过对各种变更引起的质量、进度和投资方面变化的分析，采取积极的应对措施，规避风险，保证项目的顺利进行，实现项目的运维目标。
2. 变更控制
(1) 对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；
(2) 对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；
(3) 任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。
3. 变更监督执行
变更后的内容须纳入正常的监理工作范围里，监理工程师对变更部分的内容要密切注意，及时发现变更引起的超过估计的后果，以便及时控制和处理。
(1) 监理单位定期作变更控制情况报告；
(2) 经正式批准的文档由监理单位统一负责管理并监督跟踪变更后续的程序调整、文档版本更新或变更过程中其他的调整要求等工作；
(3) 项目变更过程记录资料由监理单位负责收集整理以便及时查阅，并在竣工验收时一并归档。
[bookmark: _Toc10867][bookmark: _Toc29728]文档管理
信息系统运维监理文档管理的内容及要点如下：
1. 建立信息系统运维文档管理计划，包括但不限于:
(1) 明确信息系统运维文档的管理范围；
(2) 设置运维监理文档管理组织及专员；
(3) 制定运维文档管理相关的制度、规范、流程。
2. 建立运维服务过程单据和文档模板体系，督导运维服务商按照统一规范的文本形式及格式，在运维服务过程整编制各类单据及文档，这些文档包括但不限于：
(1) 运维总控类文档，如运维实施方案、运维技术方案、运维质量保证计划、运维监理规划及实施细则等；
(2) 运维监理实施类文档，如运维变更文档、运维监理月报、运维监理专题报告、运维项目验收监理总结报告等；
(3) 运维监理批复类文档，如运维监理专题意见等。
3. 对运维服务商提交的各类单据和文档执行质量评审。
4. 审查运维服务商所编制的运维单据及文档内容与实际操作、系统变更情况等信息的一致性和同步性。
[bookmark: _Toc14165][bookmark: _Toc22968]合同管理
对运维合同的执行、变更和终止进行全过程监控。信息系统运维监理合同管理的内容及要点如下：
1. 合同的执行过程运维监理的工作重点
做好合同控制和监督，保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程的全面监督、检查、对比、引导及纠正的管理活动。重点监理动作有：针对具体的合同事件，尤其是运维服务过程的质量事件应以合同约定的标准进行处理；以合同为依据，对运维服务商的运维服务缺陷提出意见，提出警告，责成其改进；根据合同约定，及时提请用户支付运维项目款项；了解合同执行的总体情况，如整体运维项目的秩序如何，已完成运维工作是否通过验收或评价，有无大的运维事故，计划和实际成本有无大的偏差等。
2. 合同变更及索赔的监理
运维监理工程师在信息系统运维合同管理的过程中，应掌握各类合同中的每一项内容，用文件记录代替口头协议。运维项目细节文件的记录应包括下列内容：信件、会议记录、运维服务商的规定、指示、更换方案的书面记录及特定的现场情况等。在信息系统运维实施过程中，运维监理工程师应认真研究合同条件，关注信息系统运维动态，在合同履行出现困难时，积极找寻索赔依据，计算出索赔费用，及时提出合同索赔建议，做好索赔的协调工作。

[bookmark: _Toc28442][bookmark: _Toc31861]统筹协调
负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要会议包括但不限于：
1. 项目启动会
2. 月度例会及采购人组织的例会
3. 监理协调会
4. 专题讨论会
5. 阶段工作总结会
6. 问题通报会
7. 阶段验收及最终验收会
检验与检测
在项目过程中，监理单位要对承建单位的自检自测方案进行审核，对自检自测过程进行见证；对独立第三方评测机构的测评过程及结论予以见证。
[bookmark: _Toc30186]运维关键点管理
[bookmark: _Toc7396]运维管理制度规范
监理单位向运维单位下达项目运维相关制度规范和考核评估表，并在项目运维过程中严格地执行运维监理相关的制度规范。
[bookmark: _Toc27554]运维项目启动
监理单位向运维单位发送运维项目启动相关要求的工作联系单，要求运维单位提交相应的运维服务方案（包括应急预案）、运维人员方案等相关项目启动资料。
监理单位在审查相关启动资料完备并通过后，出具相应的开工令。
[bookmark: _Toc25044]定期评估管理工作
监理单位为定期评估工作的主导单位。协调采购人、系统使用单位、运维单位组织召开相应的通报会，在会议上通报运维单位的本月运维情况、存在的问题、并提出需要改进完善的内容等。
[bookmark: _Toc4015]突发性故障管理
监理单位须监督运维服务商按照应急预案处理突发性故障。在故障解决后，监督运维服务商对故障问题进行总结，并审查和归档相应的故障处理报告或总结报告。
[bookmark: _Toc28089]安全测试问题整改监督
运维单位根据运维项目的等保测评、密码应用测评等评估报告，进行整改完善。监理单位负责督促和检查运维单位的整改工作，并根据采购人要求负责检查和归档的相关安全测试报告。
[bookmark: _Toc20336]项目验收工作
监理单位须参照“3.6 运维验收管理”内容要求开展相应的验收管理工作，负责组织项目验收会并形成验收报告、会议签到表等验收会文件资料，完成验收资料的归档移交。
[bookmark: _Toc18688]运维验收管理
1. [bookmark: _Toc3358533]验收范围要求
监理服务范围内所有运维项目的验收。
2. 监理单位的职责
监理单位根据采购人的项目管理办法，按照采购人的验收要求，配合进行材料的审核，协助验收会准备。监理单位应配合采购人完成验收过程中的各项工作，包括但不限于下述内容：运维单位服务的各项任务是否完成、是否按照运维服务招标文件里的要求完成、运维服务过程资料是否完整、运维服务是否符合采购人要求等内容进行审查。
3. 验收文档资料审查要求
项目验收技术文件的所有文档应满足运维服务项目招标文件各项成果物资料要求以及考察的归档要求，监理单位负责审查各运维单位文档的完整性，使得文档资料达到项目验收规范中关于资料和成果性文件的相关要求。
4. 验收类型要求
(1) 阶段性/中期性验收工作。项目阶段性验收是指各运维项目在运维实施期间，对运维服务商所提供的运维服务情况进行的阶段性/中期性评审工作。
(2) 项目终期验收。项目最终验收是各运维项目年度运维完成后，对各运维项目进行的竣工验收工作。
5. [bookmark: _Toc3358534]验收阶段监理工作要求
(1) 对验收发现的遗留问题，项目监理单位应督促各相关单位按验收工作组所提要求按期处理完毕。
(2) 项目通过终期验收后，监理单位应完成与采购人的材料交接工作。
其他要求
1. 监理机构应有明确的内部管理制度和质量管理制度，并积极配合采购人监督管理；
2. 监理人不得违反标准规范规定或合同约定，减少人员投入、减少服务内容、降低服务质量。
3. 设备安装完成后，监理应到现场查看设备安装情况。
4. 监理方应主动沟通各相关方，有效协调采购人、系统使用单位、运维单位以及各相关单位和机构的关系，为项目运维提供组织上的保证。
5. 协助采购人和运维单位在大数据中心项目管理系统中按照项目时间节点要求，按时上传通过监理单位审核的项目节点运维材料。
[bookmark: _Toc69194682]服务质量考核要求
考核标准
（1）由监理单位出具的材料从第三方角度客观体现项目的质量、进度、成本、变更及安全等情况。
（2）监理团队的组织架构合理，人员配置满足项目需求。
（3）监理规划、监理细则符合项目实际情况。
（4）监理单位根据监理细则及项目实际情况， 配合项目负责人定期组织召开项目例会， 编制会议纪要，并跟踪管控项目进展。
（5）在项目过程中，监理单位对承建单位的自检自测方案进行审核，对自检自测过程进行见证；对独立第三方评测机构的测评过程及结论予以见证。
（6）在验收评审阶段，监理单位配合项目负责人组织对项目进行团队内部预验收，编制监理工作总结。
（7）监理单位在材料审核过程中未出现失误并对项目造成影响和损失。
（8）监理工作相关文档完整度和准确率大于95%。

[bookmark: _Toc69194684]验收要求
监理工作期限终止时，监理单位应当以书面形式提交监理服务总结报告。采购人在收到监理单位提交的监理报告（服务范围内运维项目的监理记录、监理文档和监理服务总结报告等）后20个工作日内，对监理单位的工作进行验收。如属于监理单位原因致使维护服务未能通过验收的，监理单位应当在10个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。
[bookmark: _Toc69194685]服务组织和人员要求
监理团队要求
1． 为保证本项目监理服务工作，监理单位应成立专门的项目服务团队，团队人员投入不少于7人，包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师等。
2． 总监理工程师职责：全面负责项目监理工作，按照监理合同要求确定现场监理人员分工，对监理目标负责；组织项目服务团队对运维项目实施监理服务；检查项目服务团队的监理工作，考核总监理工程师代表、专业监理工程师岗位职责及具体业务的完成情况；审核签署监理工作相关文档。
3． 总监理工程师代表职责：与专业监理工程师对接，掌握所有运维系统的监理工作进展情况；协调项目服务团队、采购人、运维服务商之间的关系，接受采购人的指导，同时对项目监理的全过程进行必要的监督调控；规定正式的沟通方式、渠道和时间，使所有相关人员按照既定的程序和规则行事；及时反馈业主对监理服务工作的意见；积极主动地完成采购人交办的各项任务。
4． 专业监理工程师职责：负责具体系统运维的现场监理工作。
5． 监理单位在执行监理合同时建立项目组织机构，根据工作实际需要加派人员以满足应急或其他监理工作需要，在完成合同约定的工作任务后方可解散。
6． 监理单位应保证项目组织机构成员在服务过程中的稳定性，所有项目组人员无特殊理由不得随意变动，如要变动，须征得采购人的同意，在未得到采购人同意的情况下不得随意更换，且接替人的资质不得低于原有人员的资质。
监理团队人员要求
[bookmark: _Hlk155623736]项目服务团队须全部具有信息系统监理师证书，并且各岗位人员满足以下各项基本条件：
	角色
	主要职责
	人数
	人员要求
	驻场要求

	总监理
工程师
	对本项目监理工作全面负责
	1人
	具备信息化运维保障项目总监理工程师经验，具有信息系统监理师资质证书、高级工程师技术职称证书。
	不驻场

	总监理工程师代表
	监理工作
	1人
	具有信息系统监理师资质证书、信息系统项目管理师资格证书，具备信息化运维保障项目监理工程师经验
	驻场

	专业监理工程师
	现场监理
	5人
	具有信息系统监理师资质证书，监理师应具有2年以上大型信息化运维保障项目监理工作经验
	不驻场


[bookmark: _Toc69194690]项目的变更、解除和终止
如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。
保密责任
1、成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。
2、成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。
3、成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。
4、以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。
5、成交供应商对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信、邮件等发送,造成的一切后果由成交供应商负责。
运维过程成交供应商如出现失、窃密事情，参照网络和数据安全事件处罚措施同等处置，具体处罚措施由中心保密管理部门确定。

1、 企业综合能力
[bookmark: _GoBack]供应商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。
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