

## 《春申典藏》上半年度阶段性总结

按照《春申典藏》2026年工作计划，上半年编纂工作有序推进，取得阶段性进展，现将有关情况汇报如下：

一是完成项目体例优化调整方案。经专家论证并报编纂委员会审议通过，在不改变项目总体目标、成果总册数、实施周期及预算规模的前提下，将原“元、明、清、民国、当代”五断代结构优化为“古代—近代—当代”三段式结构，进一步提升成果体系的整体协调性和学术支撑力。

二是推进《闵行历代文献著述总目》（2026年工作本）修订完善。完成古代卷（元、明、清代前中期）资料补充。与2025年工作本相比，元代新增5人、16种，明代新增19人、139种，清代前中期新增147人、388种，文献收录规模和完整性进一步提升。

三是持续扩大文献收集与整理。在有序开展文献购置的同时，围绕古代及近代重点文献，对接中国国家图书馆、上海图书馆等藏书机构开展影印工作。截至目前，累计收录文献1339册，实体文献基础不断夯实。

四是推进《闵行历代文献选辑》编辑出版工作。完成版式、装帧及封面设计方案，形成出版“总序”文字初稿。各册编纂有序推进，其中《董其昌集》已完成排版，《沈渭滨集》进入排版阶段，《钮永建集》完成文字定稿，《钱端升集》《秦伯未集》处于文字稿修改完善阶段。

看见文化传媒（上海）有限公司

2026年5月6日