

项目验收报告单

《春申典藏》编纂项目利用五年时间（2025-2029年）完成闵行历代典籍的搜集、遴选、整理工作（册数视整理情况确定），出版《闵行历代文献选辑》约30册，持续推动区域文化艺术繁荣发展。

按照该项目2026年度计划要求，截至2026年4月底，完成项目体例优化调整方案，将原“元、明、清、民国、当代”五断代结构优化为“古代—近代—当代”三段式结构；完成古代卷（元、明、清代前中期）资料补充，与2025年工作本相比，元代新增5人、16种，明代新增19人、139种，清代前中期新增147人、388种；持续扩大文献收集与整理，已累计收录文献1339册；推进《闵行历代文献选辑》编辑出版工作，完成版式、装帧及封面设计方案，形成出版“总序”文字初稿，各册编纂有序推进。

闵行区图书馆对该项目2026年上半年阶段性工作予以验收。

评审小组：



2026年5月15日