

补充协议

发包方：中国福利会幼儿园（以下简称甲方）

承包方：上海泽康建设（集团）有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方于2025年7月2日签订了《中国福利会幼儿园工程合同书》（以下简称“原合同”），签订地点：上海市杨浦区国晓路300号，项目名称：中国福利会幼儿园防腐木更新和保养项目（以下简称“更新保养项目”）。现双方经友好协商一致，就更新保养项目增加的工程量及工程内容达成如下协议：

1、2025年暑期甲方对江湾园防腐木进行更换，拆除原防腐木地板以后，发现多处防水卷材已经损坏严重，于甲方协商后同意重新铺设防水卷材和做防水处理。

（1）铺设防水卷材地点为：三楼阳台

费用明细：铲除原防水卷材398平*15元=0.597万元，新做雨虹SBS防水卷材，3mm厚度 398平*60元=2.388万元（火烧型）；

（2）防水处理地点：中三班中四班顶部天沟、二楼中段外阳台

费用明细：涂刷防水涂层及铺设防水布0.915万元。

以上（1）（2）总金额为3.9万，大写：叁万玖仟元。

2、本补充协议所涉增加工程款支付方式按原合同约定执行。

3、除本补充协议所涉内容外，其他条款按原合同执行。

4、本补充协议经双方签署后生效。本补充协议一式肆份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。

5、签订地址：上海市杨浦区国晓路300号。

6、签订日期：2025年7月8日

甲方：中国福利会幼儿园

乙方：上海泽康建设（集团）有限公司

地址：杨浦区国晓路300号

地址：

法定代表人：

2025年11月17日

法定代表人：

2025年11月17日