

《建设工程施工合同》补充协议

建设工程名称：中国福利幼儿园（江湾园）户外游戏场地改造项目

建设地点：国晓路 300 号

建设单位：中国福利会幼儿园

施工单位：上海捷赛建设工程有限公司

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议背景与范围

1. 鉴于甲方工程项目的实际需要，双方同意对合同编号为 11N42500384820251001 的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的部分内容进行调整和补充。
2. 本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作修改的条款外，原合同的其余部分应完全继续有效，同时，此补充合同涵盖了网签补充合同。
3. 当本补充协议的内容与原合同条款存在冲突时，以本补充协议为准。

二、补充与变更内容

1. 工程范围与内容的变更

在原合同约定的施工内容基础上增加部分施工内容（详细描述新增工程部位、工作内容、技术标准等），详见附件清单。

2. 合同价款

新增工程价款：人民币 166508.95 元，（大写：壹拾陆万陆仟伍佰零捌元玖角伍分），此金额包涵了网签补充合同金额人民币 7142.19 元，（大写：柒仟壹佰肆拾贰元壹角玖分）

3. 支付方式：

本补充协议所涉增加工程款支付方式按原合同约定执行。

三、生效与份数

1. 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。
2. 本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。
3. 本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向原合同约定的争议解决方式（如：工程项目所在地人民法院）提起诉讼。




(以本合同正文)

建设单位(盖章): _____

法定代表人(签字): _____ 2025年11月17日

委托代理人(签字): _____



施工单位(盖章): _____

法定代表人(签字): _____ 2025年11月17日

委托代理人(签字): _____



签订时间: 2025 年 9 月 1 日

签订地点: 珠海