

大浦线中段（川杨河-六灶港）航道维护疏浚工程施工合同

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市港航事业发展中心

承包人（全称）：中交第三航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：大浦线中段（川杨河-六灶港）航道维护疏浚工程。

2. 工程地点：大浦线中段（川杨河-六灶港）航道。

3. 工程立项批准文号：上海市交通委员会关于大浦线中段（川杨河-六灶港）航道维护疏浚工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复（沪交财〔2025〕94号）。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：航道维护性疏浚。

二、合同工期

工期总日历天数：120日历天（开工时间以开工令时间为准）。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

含税金额人民币（大写）叁仟捌佰零壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（¥ 38012238 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰叁拾叁万捌仟玖佰叁拾贰元整（¥ 1338932 元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陶云。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方合同签证盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）


统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：021-63236192
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）


统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：021-64030607
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：

第二节 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议或补充施工合同；2、协议书；3、专用合同条款；4、中标通知书；5、投标函及投标函附录；6、通用合同条款；7、招标文件；8、技术标准和要求；9、图纸；10、工程量清单报价文件；11、其他合同文件。

3. 承包人

3.4 承包人现场查勘

承包人应做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，费用包含在签约合同价中。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：全部包含在预付款中。

6.3在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天按合同签约价的万分之二。最高限额为合同签约价的10%。

10. 变更

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

工程量清单报价文件中有相同项目及类似项目单价的，采用相同项目及类似项目单价；无相同项目及类似项目单价的，由财务监理人确定变更工作的单价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：包干，不作调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付金额：签约合同价的30%且不超过999.89万元。

预付款支付期限：在签订合同后支付。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

(1) 疏浚土方量：方量竣工结算时，以浚前图、浚后图计算的工程量和施工图设计总工程量两者较小值计。进度款支付时，以工程监理单位现场计量审核完成的疏浚工程量计。

(2) 疏浚土运距：应经工程监理单位与设计人审核，根据疏浚土运输至弃土地地的航程结算。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

经监理单位、财务监理单位审核，发包人办理进度款支付手续，进度款累计支付金额不超过经财务监理单位审核的已完工程价格且不超过合同价格的80%。本项目资金跨年度支付，进度款具体支付比例根据当年度财政预算批复金额确定。

14. 竣工结算

14.4 最终结清

(1) 财务监理单位完成结算审核，并通过竣工财务决算审计后，发包人根据财政预算批复办理尾款支付手续。

(2) 本工程最终结算价以工程审核报告中审核金额为准。最终结算价不得超过签约合同价。一般项目费按投标价包干使用，不调整。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向上海市静安区人民法院起诉。